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Приложение к приказу
Управления общего образования 
администрации города Ливны
от 10 ноября 2023 года №239

План-график («дорожная карта») 
реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» 
на период проведения капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия города Ливны в 2024 году 

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители
	Результат

	I.
	Организационно-управленческая деятельность
	

	1.1
	Разработка плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году
	Ноябрь
2023 года
	Администрация города Ливны, 
управление общего образования администрации города Ливны
	Приказ управления общего образования администрации города Ливны «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году»

	1.2
	Разработана «дорожная карта» по МБОУ Гимназия г. Ливны, включенному в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
	До 1 декабря 
2023 года
	Администрация города Ливны, 
управление общего образования администрации города Ливны
	Нормативный правовой акт об утверждении «дорожной карты» управлением общего образования администрации города Ливны. Разработан и утвержден план мероприятий


	1.3 
	Разработана «дорожная карта» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
	В течение декабря 2023 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны

	II
	Разработка нормативных правовых документов 

	2.1
	Разработка нормативного правового акта 
о проведении ремонтных работ 
в МБОУ Гимназия г.Ливны 2024 году, включенном в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
	декабрь
2023 года
	Администрация города Ливны, 
Управление общего образования администрации города Ливны
	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в МБОУ Гимназия г. Ливны

	2.2
	Утверждение плана мероприятий организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
	декабрь
2023 года 
	Управление общего образования администрации города Ливны
	Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в МБОУ Гимназия г.Ливны в 2024 году, включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»

	2.3
	Разработка положения о порядке временного перевода обучающихся в МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта
	Декабрь 
2023 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Локальный акт МБОУ Гимназия г. Ливны о порядке временного перевода обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта

	2.4
	Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны
	Декабрь 
2023 года
	МБОУ Гимназия г.Ливны
	МБОУ Гимназия г. Ливны разработано и утверждено положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта в 2024 году 

	2.5
	Разработка приказа о временном переводе обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта
	Декабрь 
2023 года
	Управление общего образования администрации города Ливны, 
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Приказ о временном переводе обучающихся МБОУ Гимназия г. Ливны на двухсменный режим обучения в корпусе № 2 во время проведения капитального ремонта

	III
	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями МБОУ Гимназия г. Ливны

	3.1
	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением в 2024 году капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
	До начала ремонтных работ
	МБОУ Гимназия г. Ливны
	

	3.2
	Прохождение повышения квалификации, профессиональная переподготовка учителей и управленческих команд МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте
	В течение 
2024 года
	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», общеобразовательные организации
	Документы о повышении квалификации педагогических работников и администрации МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте 

	3.3
	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в МБОУ Гимназия г.Ливны
	Постоянно, в соответствии с планом проведения ремонтных работ
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Подготовлен план мероприятий.
Информационно-аналитическая справка


	3.4
	Обеспечено участие педагогических работников в мероприятиях по оснащению МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося на капитальном ремонте, средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
	В течение 
2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Информационно-аналитическая справка


	VI
	Оснащение МБОУ Гимназия г.Ливны средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями

	4.1
	Проведен анализ потребности МБОУ Гимназия г.Ливны, находящегося  на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания
	не позднее 1 марта 2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания

	4.2
	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения  воспитания
	не позднее 15 апреля 2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения  воспитания

	4.3
	Проведен анализ потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в МБОУ Гимназия г.Ливны находящемся  на капитальном ремонте
	не позднее 1 мая
2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Информационно-аналитическая справка

	4.4
	Обеспечено обновление учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в
 МБОУ Гимназия г.Ливны, находящемся на капитальном ремонте
	не позднее 1 сентября
2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Информационно-аналитическая справка

	V
	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности МБОУ Гимназия г.Ливны

	5.1
	Проведен анализ потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий 
по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Постановление Правительства Российской Федерации 
от 02.08.2019 г. № 1006)
	не позднее 31 января
2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Информационно-аналитическая справка

	5.2
	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций, находящихся на капитальном ремонте, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006
	не позднее дня окончания капитального ремонта
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Информационно-аналитическая справка

	VI
	Организация питания обучающихся, МБОУ Гимназия г. Ливны находящемся на капитальном ремонте

	6.1.
	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, администрации города Ливны по вопросу организации питания обучающихся в МБОУ Гимназия г.Ливны 
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Департамент образования Орловской области, 
Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Подготовлен план мероприятий по взаимодействию

	6.2.
	Внесение изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Ливны на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ Гимназия г.Ливны
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Департамент образования Орловской области, 
Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Внесены изменения в Соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию город Ливны на возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ Гимназия г.Ливны

	6.3
	Внесение изменения в Соглашения, заключенные между администрацией  города Ливны и  МБОУ Гимназия г.Ливны
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Департамент образования Орловской области, 
Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Внесены изменения 
в Соглашения, заключенные между администрацией  города Ливны и  МБОУ Гимназия г.Ливны

	VII
	Организация контроля за проведением капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны, организацией образовательного процесса обучающихся 

	7.1.
	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, администрации города Ливны, участвующих в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта МБОУ Гимназия г. Ливны
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Департамент образования Орловской области, 
по согласованию:  представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов 
	Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций

	7.2.
	Организация контроля создания условия для получения доступного и качественного образования в МБОУ Гимназия г.Ливны для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта 
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Администрация города Ливны
	

	7.3
	Привлечение представителей общественности 
(в том числе родительской и педагогической общественности) к мероприятиям по контролю 
за проведением капитального ремонта 
и обновлением инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны
	В период проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны 
	Созданы муниципальные, школьные общественные советы по контролю 
за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны

	VIII
	Информационно-разъяснительная работа

	8.1
	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МБОУ Гимназия г.Ливны, организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта
	На постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ Гимназия г.Ливны
	Управление общего образования администрации города Ливны,
МБОУ Гимназия г.Ливны
	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайте МБОУ Гимназия г.Ливны в СМИ, соцсетях 

	8.2
	Организация работы муниципальной «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»
	На постоянной основе в период реализации проекта
	Управление общего образования администрации города Ливны
	Организована работа муниципальной «горячей линии». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»

	IX
	Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения МБОУ Гимназия г.Ливны средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий

	9.1
	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ Гимназия г.Ливны
	В кратчайший срок после доведения ЛБО, 
не позднее 
15 января 
2024 года 
	Управление общего образования администрации города Ливны и заказчик выполнения работ

	Размещение извещений 
об осуществлении закупок в ЕИС

	9.2
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания
	Не позднее 1 мая 2024 года
	Управление общего образования администрации города Ливны и заказчик оборудования
	Размещение извещений 
об осуществлении закупок в ЕИС



